

รายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ชั้น ๒

\*\*\*\*\*

**ผู้มาประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายนิคม วงษ์ชาลี	ประธานสภา อบต. ห้วยยาง	นิคม วงษ์ชาลี	
๒	นายกิตติศักดิ์ สิงขรอาจ	รองประธานสภา อบต. ห้วยยาง	กิตติศักดิ์ สิงขรอาจ	
๓	นายฉวี โสตก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	ฉวี โสตก	
๔	นายประวัตี จุ่มนารินทร์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	ประวัตี จุ่มนารินทร์	
๕	นายธงชัย ทับไมตรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	ธงชัย ทับไมตรี	
๖	นายบรรพต สืบมา	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	บรรพต สืบมา	
๗	นายสุข ราชตั้งใจ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	สุข ราชตั้งใจ	
๘	นายพนอม เลื่อมใส	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗	พนอม เลื่อมใส	
๙	นายประเสริฐ สาอูตม์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘	ประเสริฐ สาอูตม์	
๑๐	นายสุคนธ์ พามิ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐	สุคนธ์ พามิ	
๑๑	นายวิจิต ศึกษ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑	วิจิต ศึกษ	
๑๒	นายสุพรรณ จันทะนาม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒	สุพรรณ จันทะนาม	

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสาสน์ เกษนอก	นายก อบต. ห้วยยาง	ประสาสน์ เกษนอก	
๒	นายศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง	รองนายก อบต. ห้วยยาง	ศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง	
๓	นายจีระศักดิ์ วงษ์ชาลี	รองนายก อบต. ห้วยยาง	จีระศักดิ์ วงษ์ชาลี	
๔	นายสุภชัย นาล่อง	เลขานุการนายก อบต. ห้วยยาง	สุภชัย นาล่อง	
๕	นางสาวน้ำฝน เกษนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑	ติดภารกิจ	
๖	นายสมศักดิ์ จงผาดกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	ติดภารกิจ	
๗	นายศิวุฒิ ศรีใส	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓	ติดภารกิจ	
๘	นายสุรศักดิ์ จอดนอก	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔	ติดภารกิจ	
๙	นายสมจิตร วรรณศรี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕	ติดภารกิจ	
๑๐	นายสุพิน แสงวันดี	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖	ติดภารกิจ	
๑๑	นายชนะชัย วัฒนาพุมิ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗	ติดภารกิจ	
๑๒	นายประวัตี บุญคำมูล	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘	ติดภารกิจ	
๑๓	นายสถาพร โคตะลี	กำนันตำบลห้วยยาง	ติดภารกิจ	
๑๔	นายชุมแพ ทองผดุง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ติดภารกิจ	
๑๕	นายประวิทย์ อัจจุหา	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	ติดภารกิจ	
๑๖	นายสุบิน จันทะนาม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	ติดภารกิจ	
๑๗	นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงษา	ปลัด/เลขานุการสภา อบต.ห้วยยาง	สุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงษา	

/นางกัลยา .....

๑๘	นางกัลยา เรืองรังษี	ผอ.กองคลัง	กัลยา เรืองรังษี	
๑๙	นายภูวติท โรงชัยภูมิ	นายช่างโยธา รรท.ผอ.กองช่าง	ภูวติท โรงชัยภูมิ	
๒๐	นายประสงค์ เลื่อมใส	หัวหน้าสำนักปลัด	ประสงค์ เลื่อมใส	
๒๑	นางอุทุมพร ชาญขำนิ	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	อุทุมพร ชาญขำนิ	
๒๒	นายโกวิท ลครพล	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	โกวิท ลครพล	
๒๓	นางสาวสุนทร ดีสวน	นักวิชาการศึกษา	สุนทร ดีสวน	
๒๔	นางสาวธัญญา อางจุฬา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ธัญญา อางจุฬา	
๒๕	นางสมสมร วงษ์จันลา	นักบริหารงานทั่วไป	สมสมร วงษ์จันลา	

**เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.**

เมื่อถึงกำหนดเวลาการประชุมเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าห้องประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาฯ จึงดำเนินการตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

**เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

ครับท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต. , ท่านผู้นำฝ่ายปกครอง ,ท่าน ผอ. กอง/หัวหน้าส่วน และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับวันนี้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง นัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ นะครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

**เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**

**๒.๑** รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ครับตามที่ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ มีรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ที่ต้องรับรองรายงานการประชุม และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายสำเนารายการประชุมสภาฯ ส่งให้ท่านสมาชิก อบต.ไปศึกษาและทำความเข้าใจมาแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวหรือไหมครับ ผมให้เวลาท่านสมาชิกได้ตรวจสอบก่อนประมาณ ๕ นาที แล้วผมจะขอมติรับรอง ครับก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว เมื่อท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ได้ตรวจสอบพอสมควรแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อความหรือไหมครับหากไม่มีขอความกรุณายกมือ ครับ

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ มติรับรอง ๑๑ เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๓**

**กระทู้ถาม**

๓.๑ ..... ไม่มี .....

/ระเบียบวาระ .....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ ..... ไม่มี .....

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

เรียนท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอปรึกษาท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ สำหรับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญครั้งต่อไป ซึ่งได้ถือเอาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นสมัยแรก เชิญท่านปลัดครับ

นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนาวงศา  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภา , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ครับ การกำหนดสมัย ได้กำหนดสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นสมัยแรก ซึ่งมีการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ ตามระเบียบการประชุมสภาได้กำหนดการประชุมสมัยแรกของการประชุมสามัญสามัญให้กำหนดสมัยประชุมอย่างน้อยสองสมัยหรือหลายสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย สำหรับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เชิญท่านประธานสภา ครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

เรียนท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอปรึกษาท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ สำหรับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญครั้งต่อไป ซึ่งได้ถือเอาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นสมัยแรก ขอให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านเสนอแนะครับเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเสนอครับเชิญท่านพะนอนม เลื่อนมใส ส.อบต. หมู่ ๗ ครับ

นายพะนอนม เลื่อนมใส  
ส.อบต.หมู่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ./หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย ครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านพะนอนม เลื่อนมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ได้เสนอการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ ผู้รับรองคนที่ ๑ คือ นายฉวี โสดก ส.อบต.หมู่ ๑ ผู้รับรองคนที่ ๒ คือ นายประเสริฐ สาอูตม์ ส.อบต.หมู่ ๘

/ครับสำหรับ .....

มติที่ประชุม

นายพะนอน เลื่อมใส  
ส.อบต.หมู่ ๗

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

นายสุพรรณ จันทะนาม  
ส.อบต.หมู่ ๑๒

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

นายธงชัย ทับไมตรี  
ส.อบต.หมู่ ๓

ครับสำหรับการกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย ตามที่ท่านพะนอน เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ได้เสนอนั้นมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุมนะครับ ขอความกรุณายกมือครับ

**ที่ประชุมพิจารณาให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย ออกเสียง จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง**

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ./หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย รายละเอียดดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ครับตามที่ท่านพะนอน เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ได้เสนอการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ ผู้รับรองคนที่ ๑ คือ นายประวิติ จุมนารินทร์ ส.อบต.หมู่ ๒ ผู้รับรองคนที่ ๒ คือ นายบรรพต สืบมา ส.อบต.หมู่ ๔

ครับสำหรับการกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่ท่านพะนอน เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ได้เสนอนั้นมีท่านสมาชิก อบต.ท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับ เชิญท่านสุพรรณ จันทะนาม ส.อบต.หมู่ ๑๒ ครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่านรองฯ , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ./หัวหน้าส่วน ทุกท่าน ในการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องการค้างานก่อนไหมครับ เพราะหากกำหนดไปแล้วไม่ตรงกับช่วงเวลาของงานว่าช่วงเดือนไหนมีงานอะไรเข้ามาบ้างเพื่อให้สภาฯ พิจารณานะครับ

ครับเชิญท่านธงชัย ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ ๓ ครับ

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่านรองฯ , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ./หัวหน้าส่วน ทุกท่าน การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ ผมขอแนะนำปรึกษาหารือ สำหรับการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ สมาชิกเราควรบวระการดำรงตำแหน่ง ซึ่งสภาเราจะได้ประชุมสภาใหม่ ขอปรึกษาหารือครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านธงชัย ทับไมตรี ส.อบต.หมู่ ๓ ได้นำเรียนปรึกษาหารืออื่นนั้น ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้ปรึกษาหารือกันนะครับ เชิญท่านพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ครับ

นายพะนอม เลื่อมใส  
ส.อบต.หมู่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ./หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย รายละเอียดดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ผมขอถอนครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ได้ขอถอนไปนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอใหม่ครับ เชิญท่านพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ครับ

นายพะนอม เลื่อมใส  
ส.อบต.หมู่ ๗

เรียนท่านประธานสภา ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต. , ท่าน ผอ./หัวหน้าส่วน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย รายละเอียดดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ได้เสนอการกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย ผมขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ ผู้รับรองคนที่ ๑ คือ นายประวิติ จัมนารินทร์ ส.อบต.หมู่ ๒ ผู้รับรองคนที่ ๒ คือ นายบรรพต สืบมา ส.อบต.หมู่ ๔

ครับสำหรับการกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่ท่านพะนอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ได้เสนอไป มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกใหม่ครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออีก ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๘ คือ จำนวน ๔ สมัย ดังนี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ , สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑-๑๕ เมษายน ๒๕๖๘ , สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หากไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นผมขอมติที่ประชุมสภา ขอความกรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ สมัย กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ออกเสียง จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙)

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับลำดับต่อไปกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) เชิญท่านสมาชิกเสนอครับ เชิญท่านฉวี โสตก ส.อบต.หมู่ ๑ ครับ

นายฉวี โสตก  
ส.อบต.หมู่ ๑

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนายฉวี โสตก ส.อบต.หมู่ ๑ ผมขอเสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลา ไม่เกิน ๑๕ วัน

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับตามที่ท่านฉวี โสตก ส.อบต.หมู่ ๑ ได้เสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลา ไม่เกิน ๑๕ วัน ครับผมขอผู้รับรอง จำนวน ๒ ท่าน ผู้รับรองคนที่ ๑ คือ นายประเสริฐ สาอูตม์ ส.อบต.หมู่ ๘ ผู้รับรองคนที่ ๒ คือ นายสุพรรณ จันทะนาม ส.อบต.หมู่ ๑๒ ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด เสนอผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอความกรุณายกมือ ครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปีถัดไป (พ.ศ.๒๕๖๙) สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน ออกเสียง จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๓ การพิจารณาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับสำหรับการพิจารณาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เชิญท่านนายกครับ

นายประสาสน์ เกษนอก  
นายก อบต.ห้วยยาง

เรียนประธานสภาฯ , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ,ท่านผอ./หัวหน้าส่วน  
เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน แบบเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ผมขออนุญาตให้ท่าน  
ศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อ่านแบบขอเสนอ  
ญัตติฯ ครับ

นายศิริพงษ์ ขอเสริมกลาง  
รองนายก อบต.ห้วยยาง

เรียนประธานสภาฯ , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ,ท่านผอ./หัวหน้าส่วน  
เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน แบบเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

ข้าพเจ้านายประสาสน์ เกษนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ขอ  
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘  
พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

#### หลักการ

ขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพื่อโอนเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

#### เหตุผล

๑. สำนักปลัด ปัจจุบันตู้เก็บเอกสารมีไม่เพียงพอในการเก็บเอกสารทาง  
ราชการ เพื่อความเป็นระเบียบในการจัดเก็บเอกสารง่ายต่อการค้นหา จึงมีความ  
จำเป็นที่จะต้องซื้อตู้เพื่อใช้ในการเก็บแฟ้มเอกสารของทางราชการ และงานป้องกัน  
ภัยฝ่ายพลเรือน ได้สร้างอาคารป้องกันหลังใหม่ ซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณในการติดตั้ง  
เครื่องปรับอากาศพร้อมด้วย จึงมีความจำเป็นที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายใน  
สำนักงาน

๒. กองการศึกษา และกองช่าง มีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่ง  
ทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้การได้ไม่ดีเท่าที่ควร

๓. กองสวัสดิการฯ มีความจำเป็นที่ต้องซื้อตู้โชว์เพื่อไว้สำหรับโชว์ผลิตภัณฑ์  
จากการฝึกอาชีพ เพื่อแสดงผลงานของชมรมผู้สูงอายุ

ได้ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ แล้วปรากฏครุภัณฑ์  
ดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๘ และครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ จึงไม่ต้องบรรจุ  
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โอนเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
รายละเอียดดังนี้

รายโอนลด/โอนเพิ่ม	
	โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
<p>แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุ โครงการ/รายการ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p>	<p>แผนงาน บริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ ลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/รายการ ตู้เหล็ก คุณลักษณะ แบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดปิด มีแผ่นปรับระดับชั้น ๓ ชั้น คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน ๓ ตู้ละ ๖,๖๐๐.- บาท จัดซื้อตามมาตรฐานสำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗</p>
<p>งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>จำนวนที่ขอโอน (-) ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>จำนวนที่ขอโอน(+) ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๐,๒๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๙,๘๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ บุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) โครงการ/รายการ เงินเดือนข้าราชการ</p>	<p>แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบ ลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตามราคามาตรฐานสำนักงานงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖</p>
<p>งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๘๖๘,๑๔๐.๐๐ บาท</p>	<p>งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๖๕,๔๕๗.๐๐ บาท</p>	<p>งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>จำนวนที่ขอโอน (-) ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>จำนวนที่ขอโอน(+) ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๕๔๑,๔๕๗.๐๐ บาท</p>	<p>งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท</p>

<p>แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบ ดำเนินงาน ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทน <u>โครงการ/รายการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก</u> <u>เวลาราชการ</u> งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๕,๔๐๐.๐๐ บาท จำนวนที่ขอโอน (-) ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๔๐๐.๐๐ บาท <u>โครงการ/รายการ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร</u> <u>ข้าราชการ</u> งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวนที่ขอโอน (-) ๔,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>แผนงาน รักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบ ลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการ/รายการ เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๑๙,๕๐๐ บาท จัดซื้อตามราคามาตรฐานสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๗</p> <p>งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐๐.๐๐ บาท จำนวนที่ขอโอน(+) ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท</p>
<p>แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ บุคลากร ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) โครงการ/รายการ เงินประจำตำแหน่ง  งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวนที่ขอโอน (-) ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท</p>	<p>แผนงาน การศึกษา งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ ลงทุน ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ/รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ตามราคามาตรฐาน สำนักงานงบประมาณ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐๐.๐๐ บาท จำนวนที่ขอโอน(+) ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท</p>

รายโอนลด/โอนเพิ่ม	
	โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงาน สังคมสงเคราะห์	แผนงาน สังคมสงเคราะห์
งาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	งาน สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
งบ บุคลากร	งบ ลงทุน
ประเภทรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์สำนักงาน
โครงการ/รายการ เงินประจำตำแหน่ง	โครงการ/รายการ ตู้โชว์ ขนาดกว้าง ๘๐ ซม.สูง ๑๙๘ ซม. จำนวน ๔ ตู้ๆละ ๙,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาท้องถื่น เพราะไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หน่วยงานรัฐ
งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๑,๔๖๔,๘๔๐.๐๐ บาท	งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ ๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๔๒,๗๒๐.๐๐ บาท	งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐๐.๐๐ บาท
จำนวนที่ขอโอน (-) ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท	จำนวนที่ขอโอน(+) ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๘๐๖,๗๒๐.๐๐ บาท	งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

**ระเบียบ**

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

**ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางเพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสาสน์ เกษนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับสำหรับการพิจารณาข้อเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีสมาชิกท่านใดสอบถามไหมครับ เชิญท่านฉวี โสตก ส.อบต.หมู่ ๑ ครับ

นายฉวี โสตก  
ส.อบต.หมู่ ๑

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมนายฉวี โสตก ส.อบต.หมู่ ๑ ครับตามที่ท่านผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตามแผนงานดังกล่าว ซึ่งมีความจำเป็นจึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ รวมงบประมาณโอนเพิ่มจำนวน ๑๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท ดูแล้วมีความจำเป็นเห็นควรอนุมัติ ขอบคุณครับ

/นายนิคม .....

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับมีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใด  
เสนอผมขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ  
ใหม่ ขอความกรุณายกมือครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๘ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ออกเสียง จำนวน ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๑  
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง อื่นๆ  
๖.๑ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวธัญญา อัจจุฬา  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  
ขอแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้

/บัญชีสรุปโครงการ ....

บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม  
 รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 ระหว่างเดือนตุลาคม 2566- มีนาคม 2567  
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวนโครงการที่บรรลุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567		จำนวนโครงการที่อยู่ใน ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย/เงินสะสม/ อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2567		โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2567		โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2567	
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	20	10.30	15	75.00	11	73.33	4	26.66
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสาธารณสุข	16	80.24	15	93.75	3	20.00	12	80.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	15	7.73	13	86.66	13	100	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	9	4.63	6	66.66	6	100	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม	7	3.60	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย์	6	3.09	2	33.33	2	100	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านกีฬาและนันทนาการ	7	3.60	4	57.14	4	100	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	5.15	2	20.00	2	100	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	96	49.48	50	52.08	50	100	0	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	8	4.12	5	62.50	3	60.00	2	40.00
รวม	194	29.57	112	57.73	94	83.93	18	16.04

/รายงานการ ...

รายงานการติดตามประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
ระหว่างเดือนตุลาคม 2566- มีนาคม 2567  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ 1	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง ะ 24,000 บาท	48,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	48,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	24,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	3,700	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	3,700	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ สำนักงาน แบบปรับระดับได้ จำนวน 8 ตัว	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	20,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้งบประมาณ		
5	จัดซื้อโต๊ะทำงาน(โต๊ะเหล็ก)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน (โต๊ะเหล็ก จำนวน 1 ตัว	9,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	9,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	จัดซื้อโต๊ะทำงาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน แบบเหล็ก ซึ่งมีลักษณะดังนี้ ขนาด 120x150x180 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว	5,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	5,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
7	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง	24,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	24,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
8	จัดซื้อตู้เหล็กสองบานแบบมือจับ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กสอง บานแบบมือจับ จำนวน 1 หลัง	3,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ยังไม่ดำเนินการ	-	ตั้งราคาไว้แต่ซื้อไม่ได้	ควรขออนุมัติโอนงบฯ เพิ่ม
9	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน ตำบล	40,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	โอนลด	โอนงบเพิ่มเติม
10	โครงการ อบรมช่วยขยายเคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยงานอื่น	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมช่วยขยายเคลื่อนที่ร่วมกับ หน่วยงานอื่น	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ไม่ได้ดำเนินการ	-	โอนลด	ไม่มีข้อเสนอแนะ
11	โครงการอบรมกฎหมายชาวบ้าน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมกฎหมายชาวบ้าน	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
12	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้สังเกตการณ์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้นำ ชุมชน และผู้สังเกตการณ์	330,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	280,000.00	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
13	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลากร องค์กร บริหารส่วนตำบลห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม และ พัฒนาบุคลากร องค์กรบริหาร ส่วนตำบลห้วยยาง	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
14	เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพ	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบทุน หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	100,000.00	งบประมาณตั้งไว้ไม่ พอ	ให้ดูจากเงินจัดสรรใน แต่ละปี
15	การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสมแกน ภาพระหว่างแผนที่พร้อมคัดลอก ข้อมูลที่ดินและค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ที่เกี่ยวกับการจัดทำโครงการ สำรวจเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	-	โอนลด	ไม่มีข้อเสนอแนะ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคไข้เลือดออก	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท เคมีภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ฯลฯ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	50,000	งบประมาณตั้งไว้ไม่พอ	ให้ดูจากเงินจัดสรรในแต่ละปี
4	พระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่ที่ 1-12)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขโดยการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน	120,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	120,000	รอเงินอุดหนุนจากกรมฯ	สามารถเอาเงินงบประมาณ อบต.มาใช้ก่อนได้

### 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษา ในและนอกระบบโรงเรียนทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	50,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	28,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	28,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	โครงการปัจฉิมนิเทศ และปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทั้ง 2 แห่ง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปัจฉิมนิเทศ และปฐมนิเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางทั้ง 2 แห่ง	15,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	15,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ จัดหา สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์	104,040	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	104,040	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ ละ 36 บาท/วัน จำนวน 245 วัน	529,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	529,200	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ อายุ 3-5 ปี จำนวน 20 คนๆ ละ 325 บาท/ปี	43,855	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	43,855	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
7	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านด่านช้าง	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 111 คน ในอัตราคน ละ 24 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	532,800	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	532,800	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
8	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 44 คน ในอัตราคน ละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	334,800	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	334,800	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
9	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านขามเตี้ย	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 107 คน ในอัตราคน ละ 24 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	513,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	513,600	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
10	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านดงบัง	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 91 คน ในอัตราคน ละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	491,400	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	491,400	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
11	อุดหนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านเก่าจั่ว	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 36 คน ในอัตราคน ละ 36 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	259,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	259,200	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
12	อุดหนุนอาหาร กลางวันให้กับ โรงเรียนบ้านหนอง หญ้าปล้อง	-เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง จำนวน 62 คน ในอัตรา คนละ 27 บาท/วัน จำนวน 200 วัน	237,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	237,600	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
13	โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำ และที่ล้าง หน้าแปลงฟืน สำหรับเด็ก ศูนย์ บ้านขามเตี้ย หมู่ที่ 4	-เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำ และที่ล้างหน้าแปลง ฟืนสำหรับเด็ก ศูนย์บ้านขามเตี้ย หมู่ ที่ 4 โดยดำเนินการก่อสร้าง ห้องน้ำ และที่ล้างหน้าแปลงฟืน สำหรับเด็กเล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร หรือมี พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย กว่า 147.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนด	300,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	300,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็กสตรี ผู้ด้อยโอกาส

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	เบี้ยยังชีพความพิการ	-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับความพิการ ในตำบลห้วยยางที่มีสิทธิได้รับตาม ระเบียบความพิการแล้ว	3,100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	3,100,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุใน ตำบลดอนห้วยยางที่มีสิทธิได้รับตาม ประกาศรายชื่อขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยางแล้ว	13,200,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	13,200,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยผู้ป่วย เอดส์ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบผู้ป่วย เอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ยาง	80,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	80,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตำบลห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาสตำบลห้วยยาง	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลห้วย ยาง	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	โครงการฝึกอาชีพให้กับ ประชาชนตำบลห้วยยาง	-เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอาชีพให้กับประชาชนตำบลห้วยยาง	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเกษตร

พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้ง่าง งบประมาณ		
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการอบรมการวิเคราะห์ค่า ดิน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมการวิเคราะห์ค่าดิน	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

6. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านกีฬา และนันทนาการ

แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเยาวชนและประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
1	แข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยา เสพติด ประจำปี พ.ศ. 2567	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ แข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด ประจำปี 2567	140,000	เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	140,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000	เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	25,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	โครงการงาน ประเพณีบัวไหมบัว ใหญ่	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม วันฉลองแห่งชัยชนะท่านเจ้าสุระนารี และประเพณีบัวไหมบัวใหญ่	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	100,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	โครงการประเพณี รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการประเพณีรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุ	50,000	เมษายน 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	50,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

## 7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	30,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

8. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดให้มีการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านบุไทยถึงบ้านสระไผ่ (ส่วนที่เหลือ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายจากบ้านบุไทยถึงบ้านสระไผ่ (ส่วนที่เหลือ) ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	442,300	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	442,300	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายบ้านนางดวงรัตน์ จัดนอก ถึงบ้านนายบุญทัน นานอก	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 สายบ้านนางดวงรัตน์ จัดนอก ถึงบ้านนายบุญทัน นานอก ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 157.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	69,400	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	69,400	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 สายบ้านด่าน หมู่ที่ 2 สายบ้านด่านช้าง ถึงบ้านดอนกระชาย(ส่วนที่เหลือ)ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ เทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล.ศก.0.30เมตรรวม 6 ท่อน รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	447,300	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	447,300	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สายทางเข้าวัดบ้านแก้งิ้ว ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทศคอนกรีตไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	316,900	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	316,900	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนางหุรส์ ถึงบ้านนางคาน เชื่อมโธสง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนางหุรส์ ถึงบ้านนางคาน เชื่อมโธสงขนาดความกว้าง 4.00เมตรยาว68.00เมตรหนา0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	166,100	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	166,100	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสถาพร โคตะลี ถึงบ้านนางเนาวรัตน์ ภูมิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสถาพร โคตะลี ถึงบ้านนางเนาวรัตน์ ภูมิ ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	140,900	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	140,900	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
7	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 11 สายนานาชาติ วิระชัย ชุมกว้าง ถึงนาง ลำน้อย ตำรงศิลป์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ที่ 11 สายนานาชาติวิระชัย ชุมกว้าง ถึงนาง ลำน้อย ตำรงศิลป์ ลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา เฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อย กว่า 15.00 ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม ่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนด	433,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	433,200	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
8	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ 12 สายบ้าน หม้ออ้อ ถึง ลำห้วย ยาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 12 สายบ้านหม้ออ้อ ถึงลำห้วยยาง ลงผิว จราจรหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนาเฉลี่ย หลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า 15.00 ซม. หรือมี พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 630.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ละตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยยางกำหนด	113,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	113,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
9	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 3 สาย โรงเรียนบุญโฮม พลพิลา ถึงถนนลาดยาง นางางน้อย โสมภิรมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ที่ 3 สายโรงเรียนบุญโฮม พลพิลา ถึง ถนนลาดยางนางางน้อย โสมภิรมย์ ลงผิว จราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หนา เฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อย กว่า 15.00 ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม ่น้อยกว่า 3,600.00 ตารางเมตร รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบ แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง กำหนด	433,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	433,200	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
10	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ที่ 6 สาย หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงบัง ถึงหนอง หลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ที่ 6 สายหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดง บัง ถึงหนองหลวง ลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา เฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อย กว่า 15.00 เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	450,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	450,600	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
11	โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างบ่อบำบัด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	168,600	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	168,600	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
12	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 3 จุด พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ระยะทาง 600.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	171,200	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	171,200	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
13	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 จากประปาหมู่บ้าน ถึงสำนักสงฆ์บ้านสระไผ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บริเวณจากประปาหมู่บ้าน บ้านสระไผ่ ถึงสำนักสงฆ์บ้านสระไผ่ หมู่ที่ 10	300,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	300,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
14	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 โดยก่อสร้างหอกระจายข่าว จำนวน 3 จุด พร้อมติดตั้งระบบเสียงตามสาย ระยะทาง 490.00 เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	171,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	171,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
15	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้านจากสี่แยกถนนกลางหมู่บ้านถึงลำห้วยคร้อหน้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน จากสี่แยกถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ขนาดความกว้าง 1.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	188,300	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการล่าช้า	188,300	ดำเนินการไม่ทันปีงบประมาณ	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี

## 9. ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัย หรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสา ธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่า จัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน การเกษตร	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	โอนลด	0.00	ไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้น	ไม่มีข้อเสนอแนะ
2	โครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนตามเทศกาลปี ใหม่และเทศกาล สงกรานต์	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	50,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	โครงการก่อสร้างอาคาร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พร้อมอาคารจอด รถดับเพลิง(รถน้ำ เอนกประสงค์)	-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างอาคาร ฯ ก่อสร้างอาคารขนาดความ กว้าง 8.00 เมตร ความ ยาว 12.00 เมตร ความสูง 4.00 เมตร มีพื้นที่ ใช้สอยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 96.00 ตาราง เมตร รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยางกำหนด	500,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการล่าช้า	500,000	ดำเนินการล่าช้า กั้น เงินเหลือมปี	เร่งรัดให้ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่ายงบประมาณ		
4	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งาน กลุ่มสตรีกลุ่ม อาชีพ เพื่อส่งเสริม อาชีพและพัฒนา ศักยภาพบทบาท สตรี	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา ดูงาน กลุ่มสตรีกลุ่มอาชีพ เพื่อ ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา ศักยภาพ บทบาทสตรี	250,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ เรียบร้อย	250,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
5	โครงการอบรม รณรงค์ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด	-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ โครงการอบรมรณรงค์ป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.67	โอนลด	0.00	ดำเนินการไม่ทัน ปีงบประมาณ	เร่งรัดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ทัน

## เงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กและ วางท่อระบายน้ำ คสล. ที่ ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยยาง	<b>จุดที่ ๑</b> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร <b>จุดที่ ๒</b> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร <b>จุดที่ ๓</b> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตารางเมตร <b>จุดที่ ๔</b> ผิวจราจร คสล. ด้านทิศเหนือ ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ด้านทิศใต้ยาว ๒๒.๐๐ เมตร ด้านทิศตะวันออกกว้าง ๖.๐๐ เมตร ด้านทิศ ตะวันตก กว้าง ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๐๐ ตารางเมตร <b>จุดที่ ๕</b> วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒๘ ท่อน พร้อมลงบ่อพัก คสล.ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ บ่อ	230,400	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	230,000	จนท.ปฏิบัติทำงาน ล่าช้าเนื่องจาก จนท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำกับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ สายข้างโรงเรียนบ้าน ด่านช้าง	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว จราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริม เหล็กทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตาราง เมตรลงไหล่ทางดินถมตามสภาพ	166,500	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	166,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
3	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ จากถนนลาดยาง-บ้าน นายฉวีโสดก	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก เป็นผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร	494,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	493,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
4	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เป็นผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านดอนกระชาย (ต่อเดิม ถึงบ้านนางสมจิตร ม่วง ปาน)	ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก เป็นผิวทางแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	288,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้ว	288,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
5	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน พร้อม ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์) หมู่ที่ ๒ บ้านดอนกระชาย	ดำเนินการดำเนินการก่อสร้างหอดังสูงแบบ แชมเปญ ขนาดความจุ ๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)	475,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	474,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
6	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓ สายจากบ้านนางสาคร วงชาติ ถึง ฝายน้ำล้น	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร หินคลุก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นแล้วไม่น้อย กว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ จุด รวม ๑๕ ท่อน	212,900	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	212,500	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
7	โครงการปรับปรุงถนนหิน คลุก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๓ สายจากข้างโรงเรียน ถึงฝายน้ำล้น	ดำเนินการปรับปรุงถนน หินคลุก ผิวจราจร หินคลุก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นแล้วไม่น้อย กว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตาราง เมตร	217,400	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	217,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
8	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สข้าม ลำห้วยโสกผีตายบริเวณนายนอ่อน ตายนท์ตานอก ดำเนินการก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์ส	ขนาดกว้าง ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทางพร้อมลงดินถมหลังคันคูลำห้วย ยาง	400,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	400,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน ขามเตี้ย หมู่ที่ ๔ สายจากลาดยาง หนองหลุมดิน ถึงบ้านสระไผ่	ดำเนินการก่อสร้างถนน หินคลุก ผิวจราจรหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย หลังบดทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	353,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	353,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยคร้อ หมู่ที่ ๕ ซอยบ้าน นางสัง ชูล่วง –วัดบ้านห้วยคร้อ	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว จราจร คสล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ทั้งหมดไม่น้อย กว่า ๑๓๒.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตาม สภาพ	55,900	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	55,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านบุไทย หมู่ที่ ๘ จากแยก ถนนลาดยางบ้าน หนองหญ้าปล้อง –วัดคริสต์	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงไหล่ทางดินถม ตามสภาพ	321,400	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	295,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มี ข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายถนน บ้านห้วยศรีอ่อน หมู่ที่ ๕ บริเวณฝายคึกฤทธิ์	ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้ <b>ปริมาณงาน ๑</b> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตามรางเมตร ลงไหล่ทางดินถมตามสภาพ <b>ปริมาณงาน ๒</b> ลงดินคันทางเดิม ขยายความกว้างถนน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน	353,000	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	352,000	จนท.ปฏิบัติทำงานล่าช้าเนื่องจากจนท.กองช่างไม่เพียงพอ	กำกับผู้เกี่ยวข้องรีบดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ จากนางอสมพิณพงษ์ คชรินทร์ - นางนางสงjumทา	ลงดินถมคันทางถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เซนติเมตร ปรับเกรดเกลี่ยบดทับแน่นเรียบร้อย หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๘ ท่อน	457,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	443,000	ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเก่าจิว หมู่ที่ ๗ -สายบ้านเก่าจิว- บ้านห้วยศรีอ่อน	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตรลงไหล่ทางดินถมตามสภาพ	470,100	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	470,000	จนท.ปฏิบัติทำงานล่าช้าเนื่องจากจนท.กองช่างไม่เพียงพอ	กำกับผู้เกี่ยวข้องรีบดำเนินการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ <b>ขอย ๑๐</b> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร <b>ขอย ๑๑</b> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๐๐ ตารางเมตร <b>ขอย ๑๒</b> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๙๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๓๗.๕๐ ตารางเมตร <b>หน้า รพ.สต.</b> ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ตารางเมตร	265,200	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	265,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
16	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ ศาลาประชาคม บ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ ๗	ดำเนินการก่อสร้างลาน คสล. <b>จุดที่ ๑</b> ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า <b>จุดที่ ๒</b> ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร <b>จุดที่ ๓</b> ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒.๐๐ ตารางเมตร	89,600	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย	89,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
17	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมบ่อพัก และ ขยายผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ (ส่วน ที่เหลือ)	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำเสริมเหล็ก ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๐ บ่อ รวมระยะทาง ๒๙๘.๐๐ เมตร และขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	399,600	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	399,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๙ บ้านหนอง หญ้าปล้อง สายแยก ถนนลาดยางหนอง หญ้าปล้อง เชื่อม ถนนลาดยางสายตะโก โคกสี	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ยหลังบดทับแน่นแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร	264,200	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	264,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
19	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสระไผ่ ทางด้าน ทิศเหนือ(ส่วน ที่เหลือ)	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิว คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	314,500	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	313,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
20	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๐ จากจาก ประปาหมู่บ้าน-โคกป่าช้า ดำเนินการก่อสร้างถนน หินคลุกลงผิวจราจรหิน คลุก	ก่อสร้างถนนหินคลุกลงผิวจราจรหินคลุก กว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	176,900	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	176,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
21	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม บ่อพัก และขยายผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านบุไทย หมู่ที่ ๘	ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ บ่อ และขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตาราง เมตร	51,700	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	48,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
22	โครงการก่อสร้างถนน ดิน หมู่ที่ ๑๑ สายนา นายอินทร์ เชื้อนอก	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน โดยลงดินคัน ทางเดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ซม.และทำการปรับ เกลด บดทับแน่นเรียบร้อยหรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตาราง เมตร	250,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	224,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
23	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๑ สายนานาชาติ วิชัย ชุมกว้าง	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน โดยลงดินคันทาง เดิม กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง เฉลี่ย ๐.๕๐ ซม.และทำการปรับเกลด บดทับ แน่นเรียบร้อยหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	250,000	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	225,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
24	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านดงสว่าง จากนางละออง ศิริ บรรพต-นานาชาติ โคตรสมบัติ	ดำเนินการลงดินถมคันทางเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	156,400	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	156,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
25	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒ สายนา นายบุญเทียม ศรีนอก - ลำห้วยยาง	ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุกลงผิวจราจร หินคลุก กว้าง๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยหลังบดทับแน่นไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ซม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อย กว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	353,800	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	353,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
26	โครงการก่อสร้างถนน ดินหมู่ที่ ๑๒ บ้านหนอง ไผ่งาม (คันคูลำห้วยยาง)	ดำเนินการก่อสร้างถนนดิน ขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรพร้อมลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ขนาด ศก.๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แถว รวม ๑๘ ท่อน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร	190,500	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	158,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองไผ่งามขอยบ้านนายขุน จิระม่อม	ดำเนินการ <b>จุดที่ ๑</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ซม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร <b>จุดที่ ๒</b> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว คสล. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	269,100	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
28	โครงการขยายท่อระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่งาม หมู่ที่ ๑๒ จากวัดป่าหนองไผ่งาม-บ้านนายธีรวัฒน์ คำทา	ดำเนินการวางท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์และข้อต่อต่างๆ	105,800	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ ๑ แยกถนนลาดยาง นานายบุญสวน พลศรี ราช-โรงเรียนบ้านด่านช้าง	ก่อสร้างถนนดิน ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร และทำการปรับเกลด บดทับแน่นเรียบร้อยหรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อคสล.ขนาดศก.๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓ จุด รวม ๒๑ ท่อน	493,700	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย		ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
30	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมทางระบายน้ำ ทางข้ามลำห้วยยาง บ้าน ห้วยคร้อ หมู่ที่ ๕ เชื่อม บ้านสระครก เทศบาลต. หนองบัวสะอาด	ดำเนินการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางระบาย น้ำ ขนาด๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่องทาง	409,000	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	224,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สระเฒ่-บ้านบุไทย	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร .ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร	298,600	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	298,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ
32	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ขามเตี้ย หมู่ที่ ๔ สายข้าง โรงเรียนบ้านขามเตี้ย- ศาลปู่ตา	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร .ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร	439,100	มี.ค.67-มี.ค.68	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	438,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ไม่มีข้อเสนอแนะ
33	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ห้วยคร้อ-บ้านเก่าจิว	ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร .ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร	497,700	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	496,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
34	โครงการก่อสร้างที่จอดรถที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง	ดำเนินการก่อสร้างที่จอดรถขนาด กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร	150,000	มี.ค.67-มี.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	150,000	จนท.ปฏิบัติ ทำงานล่าช้า เนื่องจาก จน ท.กองช่างไม่ เพียงพอ	กำชับผู้เกี่ยวข้อง รีบดำเนินการ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน	ความก้าวหน้าของโครงการ		ปัญหา/ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
					ผลการ ดำเนินงาน	การใช้จ่าย งบประมาณ		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 - ถนนลาดยางสายนานิคม - หองยาว	ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,315 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 6,575 ตารางเมตร	4,242,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ดำเนินการแล้ว เสร็จเรียบร้อย	2,779,000	ไม่มีปัญหา/ อุปสรรค	ให้ดำเนินการ ติดตามเงินเหลือ จ่าย

/สรุปผลการ ....

## 1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาค ประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่มีผลผลิตออกมาเป็นรูปของโครงการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไข ปัญหา หรือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกับปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไป ของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา และผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ในการนี้ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จึงมีไข่น้ำที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นภาระหน้าที่ของคนทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน อันจะเกิดเป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชน เข้มแข็งในที่สุด เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 10 ด้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่ม เยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ดังจะกล่าวได้ว่า ประชาชนคือ เป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่ทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์และสร้างสันติสุขได้นั้น เกิดจาก

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนในท้องถิ่นมี ส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา
2. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกินขีด ความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
- 3 . ความคิดริเริ่มของประชาชน ( Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) เพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด
4. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่าง ไม่จบสิ้น จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากรุ่นไปสู่รุ่น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

## 2. ปัญหา/อุปสรรค

2.1 โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีมากกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทำให้การจัดสรรงบประมาณได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้

2.2 การดำเนินงานตามโครงการงบลงทุนด้านยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการดำเนินการล่าช้าไม่ทันปีงบประมาณ

2.3 ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา และผู้อำนวยการกองช่างทำให้งานโครงการไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน

## 3 ข้อเสนอแนะ

3.1 การเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนพัฒนาให้ผู้จัดทำได้ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในการเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการเสนอโครงการที่มีความจำเป็นเดิมนก่อน

3.2 เร่งรัดเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเร่งดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบให้ตามเวลาและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันปีงบประมาณ

3.3 จัดหาผู้มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานก่อสร้าง เช่นการยืมตัวข้าราชการจากหน่วยงานอื่นเป็นต้น

3.4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรมีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

3.5 ยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์ไม่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปีควรพิจารณาปรับปรุงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่

3.6 โครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เงินสะสมเน้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเยอะควรปรับหรือเกลี้ยงบประมาณในด้านอื่นๆให้มีความเหมาะสม เช่นด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ

3.7 ควรให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านต่างๆให้เหมาะสมไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่ง เชิญท่านประธานสภา คณะ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ อีกไหมครับ เชิญเจ้าหน้าที่ครับ

นางสาวสุนทร ดีสวน  
นักวิชาการศึกษา

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  
คะขออนุญาตปรึกษาหรือท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน สืบเนื่องจากวันที่ ๔  
มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นวันบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่องการจัดรูปแบบ  
ขบวน โดยทางอำเภอบัวใหญ่ และท้องถิ่นบัวใหญ่ ได้แจ้งรูปแบบขบวนตามที่ได้ส่ง  
เอกสารให้กับท่านได้ศึกษา จึงขอความร่วมมือจากท่านเข้าร่วมขบวนแห่ด้วยนะคะ  
และขอแนะนำเรียนปรึกษาเรื่องกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติดห้วยยาง  
เกมส์ ครั้งที่ ๒๕ มีการกำหนดวันประมาณ วันที่ ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๘ จึงขอ  
ปรึกษาท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่านว่าเราจัดการแข่งขันกีฬาโดยวิธีการรวมทีม  
ดีไหมคะ เนื่องด้วยบางหมู่บ้านไม่มีนักกีฬาโดยการรวมเป็นหกทีมๆ ละๆสองหมู่บ้าน  
/เช่น ทีม ....

เช่น ทีมที่ ๑ บ้านด่านช้าง หมู่ ๒ รวมกับบ้านหนองไผ่งาม หมู่ ๑๒ , ทีมที่ ๒ บ้านดงบัง หมู่ ๖ รวมกับบ้านดงสว่าง หมู่ ๑๑ , ทีมที่ ๓ บ้านดอนกระชาย หมู่ ๒ รวมกับบ้านห้วยยาง หมู่ ๓ , ทีมที่ ๔ บ้านขามเตี้ย หมู่ ๔ รวมกับบ้านสระไผ่ หมู่ ๑๐ , ทีมที่ ๕ บ้านห้วยคร้อย หมู่ ๕ รวมกับบ้านเก่าจิว หมู่ ๗ และทีมที่ ๖ บ้านบุไทย หมู่ ๘ รวมกับบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ ๙ ส่วนประเภทกีฬามีดังนี้ ๑. ฟุตบอล ๗ คน รุ่นอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ๒. ฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ๓. วอลเลย์บอลหญิง ๔. วอลเลย์บอลชาย และ ๕. ตระกร้อ ชาย ขอนำเรียนปรึกษาหารือคะ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านพะยอม เลื่อมใส ส.อบต.หมู่ ๗ ครับ

นายพะยอม เลื่อมใส  
ส.อบต.หมู่ ๗

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านครับเรื่องการจัดการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดห้วยยางเกมส์ การรวมทีมผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ผมก็อยากให้มีกีฬาเหมือนเดิมโดยการจัดกีฬาประเภทอื่นๆ เข้าไป เช่น แบดมินตันเดี่ยว ตะกร้อเดี่ยว-คู่ เปรตอง โดยจัดให้มีนักกีฬาทุกหมู่บ้าน จัดโดยไม่ต้องรวมทีมจะดีกว่าครับ ส่วนประเภทกีฬา ก็ขอให้ท่านสมาชิกรวมปรึกษาหารือกันครับ ส่วนกรรมการตัดสินเราก็เอากรรมการตัดสินชุดเดียวกัน ผมขอเสนอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านบรรพต สืบมา ส.อบต.หมู่ ๔ ครับ

นายบรรพต สืบมา  
ส.อบต.หมู่ ๔

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านครับเรื่องการจัดการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดห้วยยางเกมส์ ผมอยากผลักดันให้กีฬาตำบลห้วยยาง โดยให้มีกีฬาทุกประเภทโดยไม่รวมทีมเป็นการแข่งกีฬาพบกันทุกทีม และเรื่องเงินรางวัลขอให้เหมาะสมกับประเภทของกีฬาแต่ละประเภท ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านธงชัย ทับไม้ตรี ส.อบต.หมู่ ๓ ครับ

นายธงชัย ทับไม้ตรี  
ส.อบต.หมู่ ๓

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านครับสำหรับบ้านห้วยยาง หมู่ ๓ หากพูดเรื่องกีฬาผมไม่อยากจะพูดด้วยเลยเพราะปัญหาคือการหาตัวนักกีฬาไม่ได้ครับ ผมอยากให้เปลี่ยนเป็นกีฬาประชาชนจะดีกว่าโดยนำคนเฒ่า คนแก่ มาเล่นกีฬาที่บ้าน เช่น ชักกะเยอ ตีกอล์ฟ หากคนเล่นง่ายหากจะให้รวมทีมผมก็ยินดีครับ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านประวัติ จุ่มนารินทร์ ส.อบต.หมู่ ๒ ครับ

นายประวัตี จุ่มนารินทร์  
ส.อบต. หมู่ ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  
ครับ เรื่องการจัดการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดห้วยยางเกมส์ การจัดการรวม  
ของแต่ละหมู่บ้านก็ขอให้เข้าร่วมท่านจะมีนักกีฬามากหรือน้อยก็ขอให้ท่านส่งมานะ  
ครับ ซึ่งผมเองไม่เห็นด้วยที่จะรวมทีมกีฬาครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับ เชิญท่านประสงค์ เลื่อมใส หัวหน้าสำนักปลัด ครับ

นายประสงค์ เลื่อมใส  
หัวหน้าสำนักปลัด

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ , ท่านผู้บริหาร , ท่านรอง , ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน  
ครับ เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดห้วยยางเกมส์ ตามที่ท่านสมาชิกได้  
แสดงความคิดเห็นผมเข้าใจครับ การจัดการแข่งขันกีฬาในหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งผมมองว่า  
เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ พี่น้องประชาชน อายุ ๔๐ ปีขึ้นไปเขารอคอยความหวังว่าจะได้ร่วม  
กิจกรรมครั้งนี้โดยการเปิดโอเพนให้นักกีฬาเลยครับ เขาจะเอาระดับไหนมาก็ช่างแต่  
การซัพพอร์ตนักกีฬาท่านจะดูแลเขาได้ไหม เป็นการแก้ไขตามที่ท่านสมาชิกว่า  
นักกีฬาไม่พอ หรืออีกอย่างหนึ่งคือท่านสมาชิกตัดไปเลยไม่ต้องส่งนักกีฬา โดยให้  
หมู่บ้านที่มีศักยภาพ มีความพร้อมส่งนักกีฬามาตามความคิดผม ซึ่งอาจไม่ถูกใจท่าน  
สมาชิก โดยกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป คือให้เล่นได้  
ทั้งหมดไม่จำกัดเรื่องอายุ และการรวมทีมผมเข้าใจท่านสมาชิกบางหมู่บ้านมีนักกีฬา  
เยอะแย่งกันเล่น ส่วนบางหมู่บ้านมีนักกีฬาน้อยผมเข้าใจ แต่เรื่องกีฬาก็เป็นเรื่องที่  
สำคัญ ขอขอบคุณครับ

นายนิคม วงษ์ชาติ  
ประธานสภาฯ

ครับสำหรับเรื่องการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดห้วยยางเกมส์ เราก็ได้พูดคุยกันมาเป็น  
เวลานานพอสมควร ต่างคนต่างแนวคิด ขอนำเรียนปรึกษาท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก  
ท่าน ผอ.กอง/หัวหน้าส่วน ทุกท่าน ขอให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ ได้ไปพูดคุย  
ปรึกษาหารือกันก่อนว่าจะจัดการจัดการแข่งขันกีฬาในรูปแบบใดนะครับ ซึ่งเราจะ  
ประชุมกันอีกรอบนะครับ และเราได้พูดคุยกันมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว มี  
สมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถามอีกไหมครับ หากไม่มีผมก็ขอขอบคุณท่าน  
ผู้บริหาร ท่านรอง ท่านสมาชิก ท่านหัวหน้าส่วน และผู้นำฝ่ายปกครองทุกท่าน มี  
สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือปรึกษาหารือระเบียบวาระอื่นๆ อีกไหมครับ หากไม่มี  
สมาชิก อบต.ท่านใดจะสอบถามผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและ  
เสียสละเวลามาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในครั้งนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผมขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายสุวัฒน์ สิงห์กาญจนวงศ์)

ปลัด/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

/ลงชื่อ ....



(ลงชื่อ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายนิคม วงษ์ชาติ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

๑. นายฉวี โสตก



๒. นายธงชัย ทับไมตรี



๓. นายสุข ราชตั้งใจ



- สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ได้ทำการรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



(ลงชื่อ) (ครวาลัดไป)  
(นายนิคม วงษ์ชาติ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง

